

Porto Alegre, 09 de outubro de 2017

ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO Nº 02/2017 – SELEÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BAIXA PARA A CIDADE DE GRAVATAÍ

De acordo com a cláusula 2.4 do documento publicado em 07/08/2017, informamos as seguintes alterações no cronograma:

Cronograma publicado 07/08/2017:

	Etapas	Data início	Data fim
1	Inscrição e entrega de documentação de habilitação	07/08/2017	06/09/2017
2	Análise dos documentos de habilitação	08/09/2017	08/10/2017
3	Retorno da análise dos documentos de habilitação por e-mail	09/10/2017	09/10/2017
4	Complementação dos documentos de habilitação	10/10/2017	25/10/2017
5	Análise da complementação dos documentos de habilitação	26/10/2017	10/11/2017
6	Retorno da complementação dos documentos de habilitação por e-mail	13/11/2017	13/11/2017
7	Realização da visita técnica <i>in loco</i>	14/11/2017	14/12/2017
8	Retorno com parecer da visita técnica por e-mail	15/12/2017	15/12/2017
9	Publicação no site dos classificados para a etapa de negociação	18/12/2017	18/12/2017
10	Período de negociação	19/12/2017	08/01/2018
11	Análise e julgamento dos selecionados pelo Comitê Interno da Unimed Porto Alegre	09/01/2018	08/02/2018
12	Publicação no site dos selecionados pelo Comitê Interno da Unimed Porto Alegre	09/02/2018	09/02/2018
13	Contratação dos serviços selecionados	14/02/2018	06/03/2018

Cronograma atualizado em 09/10/2017:

	Etapas	Data início	Data fim
1	Inscrição e entrega de documentação de habilitação	07/08/2017	06/09/2017
2	Análise dos documentos de habilitação	08/09/2017	08/10/2017
3	Retorno da análise dos documentos de habilitação por e-mail	09/10/2017	09/10/2017
4	Realização da visita técnica <i>in loco</i>	10/10/2017	25/10/2017
5	Retorno com parecer da visita técnica por e-mail	26/10/2017	26/10/2017
6	Período de negociação	27/10/2017	20/11/2017
7	Análise e julgamento dos selecionados pelo Comitê Interno da Unimed Porto Alegre	21/11/2017	21/12/2017
8	Publicação no site dos selecionados pelo Comitê Interno da Unimed Porto Alegre	22/12/2017	22/12/2017
9	Contratação dos serviços selecionados	26/12/2017	15/01/2018

Alterações:

1. Exclusão das etapas 4, 5 e 6 do cronograma publicado em 07/08/2017 referente as complementações de documentos, devido a não se aplicar aos inscritos no processo seletivo;
2. Exclusão da etapa 9 - Publicação no site dos classificados para a etapa de negociação do cronograma publicado 07/08/2017, devido a informação ser enviada aos candidatos na etapa 5 do cronograma atualizado em 09/10/2017;
3. Antecipação do prazo de todas as demais etapas do cronograma.